Не лезь в розетку | крыша

Задача	Исполнитель	Длительность	Трудозатраты	Стоимость	Статус
		880ч	760ч	304.00	
1 Анализ и проектирование		**195ч**	**195ч**	**78.00**	
1.1 Анализ требований и ПО		**80ч**	**80ч**	**32.00**	
1.2 Разработка ТЗ		**60ч**	**60ч**	**24.00**	
1.2.1 Черновик ТЗ	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Выполнен
1.2.2 Черновик написан	не назначен			0.00	Выполнен
1.2.3 Согласование ТЗ	Алексей Се...	20ч	20ч	8.00	В работе
1.2.4 ТЗ согласовано	не назначен			0.00	Открыт
1.3 Проектирование архитектуры		**55ч**	**55ч**	**22.00**	
1.3.1 Архитектура продукта	Алексей Се...	55ч	55ч	22.00	Открыт
1.3.2 Архитектура спроектирована	не назначен			0.00	Открыт
2 Разработка		**400ч**	**310ч**	**124.00**	
2.1 FSI-моделирование		**170ч**	**170ч**	**68.00**	
2.1.1 Изучение и настройка инстру...	Алексей Се...	100ч	100ч	40.00	Открыт
2.1.2 Инструменты изучены	не назначен			0.00	Открыт
2.1.3 Подготовка физических модел...	Алексей Се...	20ч	20ч	8.00	Открыт
2.1.4 Физические модели подготов...	не назначен			0.00	Открыт
2.1.5 Интеграция и взаимодействие...	Алексей Се...	50ч	50ч	20.00	Открыт
2.1.6 Модели интегрированы	не назначен			0.00	Открыт
2.2 3Д визуализация		**140ч**	**140ч**	**56.00**	
2.2.1 Подготовка моделей и сцен	Алексей Се...	70ч	70ч	28.00	Открыт
2.2.2 Модели и сцены подготовлены	не назначен			0.00	Открыт
2.2.3 Создание анимационных сцен...	Алексей Се...	30ч	30ч	12.00	Открыт
2.2.4 Созданы анимационные сцена...	не назначен			0.00	Открыт
2.2.5 Оптимизация графики и произ...	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Открыт
2.2.6 Графика и производительност...	не назначен			0.00	Открыт
3 Тестирование		**270ч**	**240ч**	**96.00**	
3.1 Комплексное тестирование и отл...		**120ч**	**120ч**	**48.00**	
3.1.1 Функциональное тестировани...	Алексей Се...	60ч	60ч	24.00	Открыт
3.1.2 FSI и визуализация протестир...	не назначен			0.00	Открыт
3.1.3 Проверка на различных конфи...	Алексей Се...	20ч	20ч	8.00	Открыт
3.1.4 Проверено на различных конф...	не назначен			0.00	Открыт
3.1.5 Исправление ошибок	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Открыт
3.1.6 Исправлены ошибки	не назначен			0.00	Открыт
3.2 Валидация результатов и коррек...		**80ч**	**80ч**	**32.00**	
3.2.1 Сравнение результатов с треб...	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Открыт
3.2.2 Результаты сравнены с требов...	не назначен			0.00	Открыт
3.2.3 Уточнение параметров и наст...	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Открыт
3.2.4 Параметры и настройки уточн...	не назначен			0.00	Открыт
3.3 Подготовка к сдаче и документи...		**40ч**	**40ч**	**16.00**	
3.3.1 Написание руководства польз...	Алексей Се...	40ч	40ч	16.00	Открыт
3.3.2 Руководство пользователя нап...	не назначен			0.00	Открыт
4 Сдача проекта		**15ч**	**15ч**	**6.00**	
4.1 Приемочные испытания	Алексей Се...	10ч	10ч	4.00	Открыт
4.2 Проведены приемочные испытан...	не назначен			0.00	Открыт
4.3 Подписание актов приемки и пер...	Алексей Се...	5ч	5ч	2.00	Открыт
4.4 Подписаны акты приемки и пере...	не назначен			0.00	Открыт